

FORMATION CHEF DE PROJET CONSTRUCTION

Module 6

CORRIGÉS

Leadership et management

Table des matières

Corrigés des exercices	3
Exercice 6.1 : identifier la source d'influence	3
Exercice 6.2 : reformuler une demande	3
Exercice 6.3 : choisir un niveau de délégation	4
Exercice 6.4 : corriger un ordre du jour	4
Exercice 6.5 : arbitrer une négociation de délai	5
Corrigés des mises en situation	5
Mise en situation 1 : le retard annoncé devant le MO	5
Mise en situation 2 : le MO qui court-circuite le chef de projet	6
Mise en situation 3 : l'ancien collègue qui conteste tes consignes	6
Mise en situation 4 : offre complémentaire contestée par le MO	7
Mise en situation 5 : deux entreprises se rejettent la responsabilité	8
Mise en situation 6 : trois urgences en même temps	8

Corrigés des exercices

Exercice 6.1 : identifier la source d'influence

Énoncé (résumé) : Trois situations où il faut identifier la source d'influence la plus pertinente (légitimité, compétence, réseau, contrat).

Situation 1 (contestatation d'un point de sécurité) : la source à mobiliser est la compétence, doublée si besoin de la légitimité du rôle. Un point de sécurité relève d'une obligation réglementaire, mais c'est ta crédibilité technique qui convainc réellement l'entreprise que le risque est réel, pas seulement le fait que tu portes le titre de chef de projet. Un chef de projet expérimenté n'hésite pas à appuyer son propos par une référence normative précise si elle est connue, et sinon par une explication concrète du risque encouru.

Situation 2 (réponse rapide d'un architecte qui te connaît peu) : la légitimité du rôle et le contrat sont les leviers disponibles, faute de relation construite (réseau) ou de compétence technique reconnue sur ce point précis. Le piège classique est d'insister uniquement sur l'urgence ressentie ; ce qui fonctionne mieux est de rattacher la demande à une échéance contractuelle ou à un enjeu de planning objectif, que l'architecte ne peut pas balayer d'un revers de main.

Situation 3 (clause de pénalité contestée) : le contrat est ici le levier central, sans ambiguïté. Un chef de projet expérimenté rappelle la clause précisément (référence, montant), par écrit, sans en discuter le principe : la négociation possible porte sur l'application concrète (montant final, imputabilité du retard), pas sur l'existence de la clause elle-même.

Exercice 6.2 : reformuler une demande

Énoncé (résumé) : Réécrire « Il me faudrait le calcul de structure corrigé » selon quoi, pourquoi, pour quand.

Une reformulation solide ressemble à : « Peux-tu me transmettre le calcul de structure corrigé pour le plancher du 2^e étage (quoi), parce que l'entreprise de gros œuvre ne peut pas commander les armatures tant qu'elle n'a pas cette version (pourquoi), d'ici jeudi midi pour que la commande parte avant le week-end et ne retarde pas le bétonnage prévu dans deux semaines (pour quand) ? »

Ce qu'un chef de projet expérimenté vérifie en plus : que la date demandée est réellement tenable pour l'ingénieur (mieux vaut une date acceptée et tenue qu'une date optimiste non tenue), et qu'il garde une trace écrite de cette demande, utile si le délai n'est finalement pas respecté.

Exercice 6.3 : choisir un niveau de délégation

Énoncé (résumé) : Trois situations de délégation à un adjoint, niveau à choisir parmi fais et rapporte, propose, décide.

- Suivi hebdomadaire d'un lot déjà cadré, adjoint en poste depuis six mois : « fais et rapporte » est adapté. Le sujet est cadré, le risque limité, et un contrôle a posteriori suffit à sécuriser la situation.
- Demande d'avenant de 4 500 francs : « propose » est le niveau le plus prudent, sauf si l'adjoint a déjà une expérience solide de ce type de négociation. L'enjeu financier justifie une validation avant engagement, sans pour autant tout reprendre en direct.
- Logistique d'une visite MO, adjoint expérimenté présent depuis le début : « décide » est envisageable si la confiance est établie sur ce type de sujet organisationnel à faible enjeu. C'est aussi une bonne occasion de faire grandir un adjoint déjà solide.

Le piège à éviter dans cet exercice : choisir le même niveau pour les trois situations par habitude, sans réévaluer l'enjeu réel de chacune. Le niveau de délégation se calibre au cas par cas, pas une fois pour toutes pour une personne.

Exercice 6.4 : corriger un ordre du jour

Énoncé (résumé) : Ordre du jour « Point chantier, divers, questions des entreprises » à critiquer et réécrire.

Défauts identifiables : aucun objectif clair par point, aucune durée allouée, aucune indication de ce qui est attendu en sortie (information, décision), et un point « divers » qui ouvre la porte à n'importe quel sujet non préparé.

Une version corrigée pour l'objectif donné (trancher un conflit d'accès et faire un point sur trois lots) pourrait être : 1. Décision sur l'accès à la zone nord (15 min, objectif : trancher l'ordre de passage entre entreprises A et B). 2. Avancement lot gros œuvre (10 min, information). 3. Avancement lot électricité (10 min, information, alerte si retard). 4. Avancement lot façade (10 min, information). Un chef de projet expérimenté place le point le plus lourd et le plus décisionnel en premier, quand l'attention du groupe est encore intacte, plutôt qu'en fin de séance.

Exercice 6.5 : arbitrer une négociation de délai

Énoncé (résumé) : Retard de deux semaines, pénalité de 500 CHF par jour ouvrable, retard moitié imprévu moitié sous-estimation.

Deux semaines représentent 10 jours ouvrables (5 jours par semaine, hors week-ends). À 500 francs par jour, la pénalité théorique totale est de $10 \times 500 = 5\,000$ francs. Si le retard est réparti pour moitié entre un imprévu indépendant de l'entreprise et une sous-estimation de son planning, une répartition raisonnable du risque financier serait de ne pas appliquer de pénalité sur les 5 jours liés à l'imprévu (hors de la responsabilité contractuelle de l'entreprise si l'imprévu est bien documenté et indépendant), et d'appliquer la pénalité sur les 5 jours restants liés à la sous-estimation, soit 2 500 francs.

En contrepartie du délai accordé sur la part imprévue, un chef de projet expérimenté demande en général un engagement ferme sur la nouvelle date, assorti d'un point d'étape intermédiaire pour vérifier que le rattrapage progresse réellement, plutôt que d'attendre la nouvelle échéance pour découvrir un second retard. Ce qui compte ici n'est pas seulement le calcul, mais la distinction entre les deux causes du retard : traiter les 10 jours comme un bloc unique aurait été soit trop dur pour l'entreprise (sur la part imprévue), soit trop laxiste pour le MO (sur la part de sous-estimation).

Corrigés des mises en situation

Ces corrigés ne donnent pas une réponse unique à apprendre par cœur : ils analysent ce qui marche, ce qui casse, et ce qu'un chef de projet expérimenté ferait, pour t'aider à construire ton propre raisonnement face à des situations qui varient toujours dans le détail.

Mise en situation 1 : le retard annoncé devant le MO

Énoncé (résumé) : Un sous-traitant clé annonce en séance, devant le MO, un retard de trois semaines.

Ce qui casse

- Réagir à chaud avec agacement ou reproches devant le MO : cela transforme une information de gestion en incident relationnel, et donne au MO l'image d'un chef de projet qui découvre les problèmes en même temps que lui.
- Minimiser l'annonce pour rassurer le MO sur le moment, sans vérifier réellement l'impact : le retour de bâton est pire si le vrai impact apparaît plus tard.

Ce qui marche

- Accuser réception calmement en séance, sans minimiser ni dramatiser : « j'entends l'information, on regarde l'impact précisément et je reviens vers vous avec un plan d'ici [date courte] ».

- Demander à l'entreprise, sur place, les raisons du retard et un premier ordre de grandeur de l'impact sur les autres lots, sans exiger une réponse définitive immédiate.

Ce qu'un chef de projet expérimenté fait ensuite

Il quantifie l'impact réel sur le planning général dans les jours qui suivent, prépare deux ou trois options pour le MO (absorber le retard sur la marge du planning, réorganiser l'ordre des lots, négocier un rattrapage partiel avec l'entreprise), et revient vers le MO avec ces options avant que celui-ci n'ait à relancer. L'essentiel n'est pas d'éviter l'annonce en public (elle a déjà eu lieu), mais de reprendre la main sur le suivi juste après.

Mise en situation 2 : le MO qui court-circuite le chef de projet

Énoncé (résumé) : Le MO appelle directement une entreprise pour donner un ordre, sans passer par le chef de projet.

Ce qui casse

- Reprocher directement au MO d'avoir contourné la hiérarchie du projet : le MO reste le client, ce n'est pas un subordonné, et une remarque perçue comme un reproche abîme la relation sans rien résoudre.
- Ignorer l'incident en espérant que ça ne se reproduise pas : sans recadrage, ce type de court-circuit devient récurrent et fragilise durablement le pilotage du chantier.

Ce qui marche

- Aborder le sujet en expliquant l'enjeu pour le MO lui-même, pas pour ton confort : un ordre donné en direct peut créer une incohérence avec le planning ou le budget que le MO ne voit pas depuis sa position.
- Proposer une solution pratique plutôt qu'un principe abstrait : « n'hésite pas à m'appeler dès que tu as une demande, je la transmets tout de suite à l'entreprise concernée, ça évite que deux consignes différentes circulent en même temps ».

Ce qu'un chef de projet expérimenté fait ensuite

Il vérifie discrètement auprès de l'entreprise que l'ordre donné est cohérent avec le reste du chantier, corrige si besoin, et garde une trace écrite de l'échange avec le MO pour éviter toute ambiguïté ultérieure sur qui a validé quoi.

Mise en situation 3 : l'ancien collègue qui conteste tes consignes

Énoncé (résumé) : Un ancien collègue contremaître conteste ouvertement une consigne devant l'équipe.

Ce qui casse

- Réaffirmer ton autorité par le grade devant l'équipe (« c'est moi qui décide maintenant ») : cela humilie publiquement quelqu'un que tu côtoies sur un pied d'égalité, et crée un ressentiment qui ressort ailleurs.
- Laisser passer sans réagir pour éviter le conflit : le message reçu par l'équipe est que la consigne n'est pas ferme, ce qui affaiblit durablement ta position.

Ce qui marche

- Sur le moment, rester factuel et calme, rappeler la consigne sans entrer dans le débat devant l'équipe : « on en reparle juste après, là on avance sur ce point ».
- Avoir ensuite une conversation en tête à tête, honnête sur le changement de rôle : reconnaître que la relation évolue, sans s'excuser d'exercer ton rôle légitimement.

Ce qu'un chef de projet expérimenté fait ensuite

Il s'appuie sur sa crédibilité de terrain (chapitre 1) plutôt que sur le seul titre pour regagner la confiance : montrer qu'il comprend la contrainte de terrain de l'ancien collègue, tout en maintenant fermement le cadre. La relation se rétablit sur la durée par la cohérence des décisions, pas par un coup d'autorité isolé.

Mise en situation 4 : offre complémentaire contestée par le MO

Énoncé (résumé) : Une offre complémentaire jugée trop chère par le MO mais justifiée techniquement selon le chef de projet.

Ce qui casse

- Transmettre l'offre au MO sans analyse ni recommandation, en le laissant seul juge : le MO n'a pas les moyens techniques d'évaluer le bien-fondé de l'offre, et se retrouve à devoir trancher à l'aveugle.
- Défendre l'entreprise face au MO sans avoir vérifié le détail du prix demandé : un chef de projet qui valide trop vite perd en crédibilité si le MO découvre ensuite un excès dans le chiffrage.

Ce qui marche

- Décomposer l'offre pour vérifier ce qui relève d'un besoin technique réel et ce qui relève d'une marge excessive, avant toute discussion avec le MO.
- Présenter au MO une position déjà travaillée : « le besoin technique est réel pour telle raison, en revanche je négocie le prix qui me semble élevé sur tel poste », plutôt qu'un simple transfert de la demande brute.

Ce qu'un chef de projet expérimenté fait ensuite

Il négocie séparément le principe (accepté, car techniquement justifié) et le montant (à ajuster), avec l'entreprise, avant de revenir vers le MO avec un chiffre déjà travaillé plutôt qu'une simple validation ou un simple refus. Cela évite de faire porter au MO une négociation qui n'est pas de son ressort.

Mise en situation 5 : deux entreprises se rejettent la responsabilité

Énoncé (résumé) : Un dégât constaté sur le chantier, deux entreprises se renvoient mutuellement la faute.

Ce qui casse

- Trancher immédiatement en séance sur une impression, sans élément factuel : le camp jugé fautif à tort garde une rancœur durable, et la décision peut être remise en cause plus tard si elle est contestée.
- Laisser les deux entreprises débattre librement sans cadrage : la séance tourne à l'affrontement verbal sans avancer vers une solution.

Ce qui marche

- Avant la séance, rassembler les éléments factuels disponibles (planning d'intervention sur zone, photos, constats), pour ne pas dépendre uniquement des versions orales contradictoires en séance.
- En séance, cadrer strictement l'échange sur les faits datés (qui est intervenu, quand, dans quel état la zone a été laissée), pas sur des accusations générales.

Ce qu'un chef de projet expérimenté fait ensuite

S'il n'a pas assez d'éléments pour trancher la responsabilité avec certitude, il sépare deux décisions : la réparation immédiate (qui ne doit pas attendre la clarification de la faute, pour ne pas aggraver le dégât) et l'imputation financière (qui peut se régler ensuite, au besoin par une expertise contradictoire). Ne pas confondre ces deux urgences est souvent ce qui distingue une gestion efficace d'un blocage prolongé.

Mise en situation 6 : trois urgences en même temps

Énoncé (résumé) : Fuite sur le chantier, rapport MO attendu ce soir, séance à préparer pour le lendemain.

Ce qui casse

- Traiter les trois urgences soi-même dans la précipitation : aucune n'est traitée correctement, et la fatigue accumulée dégrade la qualité de la séance du lendemain.
- Ignorer la fuite pour se concentrer sur le rapport écrit : un dégât d'eau non traité s'aggrave avec le temps et coûte largement plus cher qu'un rapport rendu avec un léger retard.

Ce qui marche

- Trancher en urgent et important d'abord (chapitre 9) : la fuite est urgente et importante (risque de dégât structurel ou financier croissant), elle passe en premier, traitée ou déléguée sur place à quelqu'un de compétent.

- Le rapport MO est important mais négociable dans sa forme : un message court annonçant un rapport complet pour le lendemain matin, avec les trois points essentiels dès ce soir, est en général accepté si le MO comprend la raison du décalage.
- La préparation de la séance peut se déléguer partiellement (collecte des points d'avancement par un adjoint) même si la structuration finale reste au chef de projet.

Ce qu'un chef de projet expérimenté fait ensuite

Il ne cherche pas à tout faire à la perfection en même temps : il gère la fuite en direct ou par délégation immédiate, prévient le MO avec transparence sur le décalage du rapport complet en expliquant pourquoi, et s'appuie sur son équipe pour ne pas préparer la séance seul dans l'urgence. La leçon de fond : ce type de journée révèle si les plages de pilotage et les délégations du quotidien étaient déjà solides, ou si tout reposait sur une seule personne.