

FORMATION CHEF DE PROJET CONSTRUCTION

Module 6

Leadership et management

Table des matières

Objectifs du module	4
1. Changer de posture	5
1.1 Deux métiers, deux logiques de pouvoir	5
1.2 Les deuils à faire	6
1.3 Les atouts à garder	6
1.4 Le piège numéro un : replonger dans l'opérationnel	6
2. Conduire sans commander	8
2.1 Les quatre sources d'influence d'un chef de projet	8
2.2 Obtenir des choses de gens occupés	8
2.3 Formuler une demande claire : quoi, pourquoi, pour quand	9
2.4 Escalader proprement quand ça bloque	9
3. Déléguer et faire confiance	11
3.1 Quoi déléguer	11
3.2 À qui déléguer	11
3.3 Les niveaux de délégation	11
3.4 Contrôler sans fliquer	12
3.5 Faire grandir un adjoint	12
4. Animer une séance	13
4.1 Préparer la séance	13
4.2 Cadrer le temps	13
4.3 Faire décider, pas juste discuter	13
4.4 Gérer les profils difficiles	14
4.5 Conclure et faire suivre le PV	14
5. Communiquer selon l'interlocuteur	15
5.1 Le maître d'ouvrage	15
5.2 Les mandataires	15
5.3 Les entreprises	15
5.4 Écrit ou oral : la règle de la traçabilité	16
6. Négocier	17

6.1 Préparer la négociation	17
6.2 Séparer les personnes du problème	17
6.3 Échanger des concessions	17
6.4 Négocier un supplément ou une réclamation sans casser la relation	18
7. Conflits et réclamations relationnelles	19
7.1 Détecter tôt	19
7.2 Désamorcer	19
7.3 La méthode DESC pour les conversations difficiles	19
7.4 Quand trancher, quand laisser du temps	20
7.5 Conflits chantier classiques	20
8. Feedback et développement	21
8.1 Donner un feedback utile	21
8.2 Recevoir la critique sans se braquer	21
8.3 Faire du feedback un outil de développement	22
9. Priorisation et gestion du temps	23
9.1 Urgent contre important	23
9.2 Protéger des plages de pilotage	23
9.3 Dire non proprement	23
9.4 Le téléphone qui sonne tout le temps	24
L'essentiel à retenir	25
Piloter et déléguer	25
Communiquer et gérer les tensions	25
Exercices	26
Mises en situation	27

Objectifs du module

À la fin de ce module, tu sais :

- Faire le deuil de l'autorité directe du contremaître et construire une influence transversale sur des acteurs que tu ne commandes pas (mandataires, entreprises, maître d'ouvrage).
- Déléguer sans lâcher le pilotage : choisir quoi confier, à qui, avec quel niveau de liberté, et contrôler sans reproduire le flicage de chantier.
- Préparer et animer une séance de chantier ou de coordination qui produit des décisions actées, pas seulement un compte-rendu de plus.
- Adapter ton discours au maître d'ouvrage, aux mandataires et aux entreprises, à l'écrit comme à l'oral, en sachant ce qui doit être tracé.
- Négocier un délai, un prix ou une réclamation sans casser la relation de travail dont tu auras encore besoin la semaine suivante.
- Désamorcer un conflit tôt, donner un feedback utile et protéger ton temps de pilotage face à l'urgence permanente.

1. Changer de posture

Tu as été contremaître, chef d'équipe, coordinateur de travaux. Tu sais lire un plan, organiser une journée de bétonnage, remonter les manches quand une équipe est en retard. Ce module ne revient pas là-dessus : ce socle, tu l'as. Ce qu'il faut construire maintenant, c'est autre chose, et ça ne s'apprend pas sur un chantier de gros œuvre : c'est la posture de chef de projet.

1.1 Deux métiers, deux logiques de pouvoir

En tant que contremaître, ton autorité était directe et immédiate. Tu donnais une consigne le matin, tu voyais le résultat le soir. Ton équipe dépendait de toi hiérarchiquement : un ordre mal exécuté, tu le corrigeais sur-le-champ. Le rythme était court, la boucle de rétroaction quasi instantanée, et le périmètre de ta responsabilité était clair : ta zone, ton équipe, tes délais du jour.

En tant que chef de projet, tu perds cette autorité directe sur la quasi-totalité des acteurs avec qui tu travailles. Le mandataire (architecte, ingénieur) n'est pas ton subordonné : c'est un partenaire contractuel avec son propre mandat, sa propre déontologie, parfois ses propres intérêts divergents des tiens. Les entreprises ont un contrat avec le maître d'ouvrage (ou avec l'entreprise générale), pas avec toi personnellement. Le maître d'ouvrage (MO) est ton client, pas ton collaborateur. Tu obtiens des résultats par influence, par la qualité de ta préparation, par la solidité de tes arguments et par la constance de ton suivi, pas par un ordre direct suivi d'effet le jour même.

Le rythme change aussi radicalement. Un projet de construction se pilote en semaines et en mois : une décision prise aujourd'hui produit son effet dans six semaines, parfois six mois. Il faut apprendre à vivre avec ce décalage, à anticiper des problèmes qui n'existent pas encore visiblement, et à accepter que le résultat de ton travail de la semaine ne se voie pas le vendredi soir.

Dimension	Contremaître	Chef de projet
Autorité	Directe, hiérarchique	Transversale, par influence
Interlocuteurs	Sa propre équipe	MO, mandataires, entreprises
Horizon de décision	La journée, la semaine	Le mois, la phase, le projet
Résultat visible	Chaque soir	À plusieurs semaines ou mois
Mode d'action	Consigne et contrôle direct	Cadrage, suivi, arbitrage

1.2 Les deuils à faire

Changer de posture suppose de renoncer à des réflexes qui ont fait ta valeur jusqu'ici. Trois deuils reviennent systématiquement chez les anciens hommes de terrain qui passent chef de projet.

- Ne plus tout faire soi-même. Sur le chantier, mettre la main à la pâte pour débloquer une situation était une preuve de compétence. En pilotage de projet, c'est souvent un aveu d'échec : si tu dois refaire le métré à la place du métreur, c'est que ton pilotage du métreur a échoué quelque part en amont.
- Accepter de passer par les autres, même quand c'est plus lent, moins précis, ou fait différemment de la façon dont tu l'aurais fait. Un chef de projet qui refait le travail de chacun n'a plus le temps de piloter le projet, et il empêche les autres de progresser.
- Renoncer au contrôle visuel permanent. Sur un chantier, tu voyais l'avancement d'un coup d'œil. En pilotage de projet, l'avancement se lit dans un planning, un tableau financier, des comptes-rendus : des outils indirects, moins rassurants, qu'il faut apprendre à faire confiance et à interroger intelligemment plutôt qu'à remplacer par une présence physique constante.

1.3 Les atouts à garder

Ce changement de posture n'est pas un reniement de ton passé de terrain : c'est un changement d'usage de ce que tu sais déjà. Deux atouts en particulier valent de l'or et ne s'apprennent pas dans un bureau.

- La crédibilité terrain. Quand tu dis à une entreprise qu'un délai de coffrage de trois jours est tenable ou pas, elle t'écoute différemment que si tu sortais d'une école sans avoir jamais coffré un mur. Cette crédibilité est un capital : utilise-la, ne la gaspille pas en jouant au chef de chantier alors que ton rôle est de piloter.
- Parler vrai. Le langage de chantier est direct, factuel, sans détour inutile. C'est exactement ce qu'attendent un maître d'ouvrage pressé et une entreprise qui n'a pas de temps à perdre en langue de bois. Garde cette franchise, mais apprend à l'habiller pour chaque interlocuteur (voir chapitre 5).

1.4 Le piège numéro un : replonger dans l'opérationnel

Le danger le plus fréquent chez un ancien homme de terrain qui devient chef de projet, c'est de replonger dans l'opérationnel dès qu'une situation devient tendue. Une entreprise prend du retard : le réflexe naturel est d'aller sur place, de reprendre la coordination du poste soi-même, de « faire comme avant ». C'est rassurant, ça soulage la tension immédiate, et c'est une erreur de pilotage : pendant ce temps, personne ne surveille le budget, le planning global, les autres corps de métier, les risques qui montent ailleurs sur le projet.

La bonne réaction n'est pas de ne rien faire : c'est de traiter le problème avec les outils du chef de projet. Convoquer l'entreprise, exiger un plan de rattrapage écrit, vérifier l'impact sur le planning général, en informer le MO si nécessaire, et laisser le contremaître ou le conducteur de travaux de l'entreprise gérer l'exécution. Ton rôle est d'exiger, de vérifier et d'arbitrer, pas de refaire.

■ Sur le terrain : le jour où tu réalises que tu fais encore le contremaître

Trois mois après ta prise de poste, tu te surprends à débarquer sur le chantier pour réorganiser toi-même une zone de stockage de matériel, parce que « ça va plus vite si je le fais ». Le planning global de la semaine, lui, personne ne l'a mis à jour. C'est le signal classique : tu n'as pas changé de posture, tu as juste changé de titre. La question à te poser chaque fois que tu es tenté d'intervenir directement : est-ce que c'est mon rôle, ou est-ce que je fuis une tâche de pilotage plus inconfortable (un arbitrage, une négociation, une décision à trancher) en me réfugiant dans ce que je sais faire les yeux fermés ?

2. Conduire sans commander

Si tu n'as pas d'autorité hiérarchique sur la majorité des acteurs du projet, comment obtiens-tu qu'ils fassent ce qui doit être fait, quand il faut, comme il faut ? La réponse tient en un mot : influence. L'influence n'est pas de la manipulation, c'est la capacité à faire agir quelqu'un dans le sens du projet sans avoir le pouvoir de le lui ordonner.

2.1 Les quatre sources d'influence d'un chef de projet

Un chef de projet dispose de quatre leviers d'influence, distincts de l'autorité hiérarchique. Les connaître te permet de savoir lequel actionner selon la situation.

Source	De quoi ça dépend	Exemple concret
Légitimité du rôle	Ton mandat, ta position dans l'organigramme du projet	Tu convoques la séance de coordination : c'est ton rôle, personne ne conteste
Compétence	Ta crédibilité technique et ton expérience de terrain	Tu identifies un point faible dans un planning de coffrage avant que l'entreprise ne le voie
Réseau	Les relations que tu entretiens dans la durée	Un ancien collègue devenu chef de chantier chez une entreprise te donne une info avant tout le monde
Contrat	Ce que le contrat d'entreprise ou le mandat prévoit	Tu rappelles une clause de pénalité de retard prévue au contrat

La légitimité du rôle et le contrat sont les leviers les plus formels : ils s'imposent, mais ils sont aussi les plus froids et les plus vite épuisés si tu ne t'appuies que sur eux. La compétence et le réseau sont des leviers que tu construis dans la durée, et ce sont souvent les plus efficaces au quotidien : on suit plus facilement quelqu'un qu'on respecte et avec qui on a une relation de travail installée que quelqu'un qui ne fait qu'invoquer son titre.

2.2 Obtenir des choses de gens occupés

Un architecte, un ingénieur, un chef d'entreprise ont tous, en parallèle de ton projet, d'autres dossiers en cours. Ta demande entre en concurrence avec d'autres priorités que tu ne connais pas forcément. Trois principes augmentent tes chances d'être traité en priorité.

- Facilite l'exécution de la demande. Une demande précise, avec toutes les informations nécessaires déjà réunies, se traite plus vite qu'une demande vague qui oblige l'interlocuteur à revenir vers toi pour des précisions.
- Donne un délai réaliste mais ferme. « Dès que possible » n'est jamais traité en priorité, parce que ça ne coûte rien de le repousser. Une date précise, avec la conséquence si elle n'est pas tenue, se traite différemment.

- Explique l'enjeu, pas seulement la tâche. « J'ai besoin du plan d'exécution corrigé » est une tâche. « J'ai besoin du plan d'exécution corrigé pour vendredi, sinon l'entreprise de gros œuvre arrête le chantier lundi faute de plan valide » est un enjeu qui donne du sens à la priorité demandée.

2.3 Formuler une demande claire : quoi, pourquoi, pour quand

La structure de base d'une demande efficace tient en trois éléments, toujours dans cet ordre : quoi (l'action précise attendue), pourquoi (l'enjeu ou la conséquence), pour quand (la date, pas un ordre de grandeur). Une demande qui n'a que le « quoi » ressemble à un ordre sec, mal accepté par un partenaire contractuel. Une demande sans « pour quand » se perd dans la pile des tâches non urgentes.

En pratique : « Peux-tu me transmettre le rapport de sondage de sol corrigé (quoi), parce que l'entreprise de terrassement ne peut pas chiffrer la fondation tant qu'elle n'a pas ce document (pourquoi), d'ici mercredi midi pour que je puisse lancer l'appel d'offres jeudi (pour quand) ? » Cette formulation prend dix secondes de plus qu'un « envoie-moi le rapport » et multiplie les chances d'un retour rapide.

2.4 Escalader proprement quand ça bloque

Malgré une demande bien formulée, il arrive qu'un interlocuteur ne réponde pas, traîne, ou refuse. L'escalade n'est pas un échec : c'est un outil de pilotage normal, à condition d'être utilisé avec méthode et non par réflexe de frustration.

- Relancer d'abord une fois, par écrit, avec un rappel du délai initial et de l'enjeu. Beaucoup de blocages se résolvent à cette étape, simplement parce que la demande a été noyée dans d'autres priorités.
- Prévenir avant d'escalader. Dire clairement à l'interlocuteur : « si je n'ai pas de réponse d'ici vendredi, je vais devoir en informer le maître d'ouvrage, parce que ça impacte le planning général ». Cela laisse une porte de sortie et évite l'effet de surprise, qui abîme la relation plus que l'escalade elle-même.
- Escalader avec des faits, pas des reproches. Un message au MO ou au responsable hiérarchique de l'interlocuteur doit décrire la situation (dates, relances, impact), pas accuser une personne. Le ton reste factuel : c'est ce ton qui te protège si la situation est un jour réexaminée.

▮ Sur le terrain : l'architecte qui répond « c'est pas mes oignons »

Tu demandes à l'architecte de trancher un point de détail qui bloque l'exécution d'une cloison. Il te répond que ce n'est pas son rôle, que c'est à l'entreprise de se débrouiller. Techniquement il a peut-être raison sur le partage des tâches, mais le chantier est arrêté et personne d'autre n'a l'autorité de conception pour trancher. La bonne réaction n'est pas d'insister frontalement une deuxième fois de la même façon : c'est de reformuler l'enjeu en termes qui parlent à l'architecte (le risque d'un défaut de conformité s'il laisse l'entreprise décider seule) et, si ça ne suffit pas, de documenter la demande par écrit et de fixer un délai, avec le MO en copie si le blocage dure. Ce n'est pas un recours agressif : c'est la trace qui protège tout le monde, l'architecte compris, le jour où il faudra expliquer pourquoi le chantier a pris trois jours de retard.

3. Déléguer et faire confiance

Un chef de projet qui pilote seul un projet de construction sature en quelques semaines. Il n'y a pas assez d'heures dans une journée pour tout suivre en direct : le planning, le budget, la qualité, les séances, la relation MO, les réclamations. Déléguer n'est pas une option de confort, c'est une condition de survie du pilotage.

3.1 Quoi déléguer

Tout ne se délègue pas de la même façon. Une règle simple : délègue l'exécution et le suivi de détail, garde les décisions qui engagent le projet dans la durée (budget global, relation contractuelle avec le MO, arbitrages entre corps de métier) et les sujets à fort enjeu politique ou relationnel.

- Se délègue facilement : le suivi quotidien d'un lot technique, la préparation d'une séance, la relance administrative d'une entreprise, le contrôle qualité d'une phase d'exécution bien cadrée.
- Se délègue avec prudence, sous supervision rapprochée : une négociation de délai avec une entreprise, une modification de planning qui touche plusieurs lots.
- Ne se délègue pas : la validation d'un dépassement budgétaire, une décision qui engage la relation avec le MO, un arbitrage entre deux entreprises en conflit ouvert.

3.2 À qui déléguer

La délégation ne fonctionne que si elle tient compte du niveau réel de compétence et d'autonomie de la personne, pas de son titre. Un adjoint junior sur le planning mais expérimenté sur le terrain n'a pas les mêmes besoins d'encadrement selon le sujet. Évalue deux choses avant de déléguer : est-ce que la personne sait faire techniquement, et est-ce qu'elle sait quand t'alerter si ça déraile.

3.3 Les niveaux de délégation

Tous les sujets délégués ne méritent pas le même niveau de liberté. Trois niveaux permettent de calibrer précisément combien d'autonomie tu donnes, et évitent le flou qui produit soit du micromanagement, soit des mauvaises surprises.

Niveau	Ce que ça veut dire	Quand l'utiliser
Fais et rapporte	La personne exécute puis t'informe de ce qui a été fait	Tâche cadrée, personne expérimentée, faible enjeu
Propose	La personne prépare une solution et te la soumet avant d'agir	Sujet plus sensible, ou personne encore en montée en compétence
Décide	La personne tranche seule, tu es informé après coup si besoin	Sujet maîtrisé, confiance établie, faible risque en cas d'erreur

Le niveau de délégation n'est pas figé : il évolue avec la personne et avec le sujet. Un adjoint qui a fait ses preuves sur le suivi d'un lot en « fais et rapporte » pendant deux mois peut passer en « propose », puis en « décide » sur ce même type de sujet. Explicité ce niveau clairement à chaque délégation : beaucoup de tensions viennent d'un niveau supposé différent par les deux parties.

3.4 Contrôler sans fliquer

Le réflexe de terrain, c'est le contrôle visuel permanent : tu vérifiais toi-même, sur place, en direct. En délégation, ce réflexe devient contre-productif : il envoie le message que tu ne fais pas confiance, il démotive, et il te prend le temps que la délégation était censée te libérer.

- Fixe des points de contrôle prévus à l'avance (un point hebdomadaire, un jalon de planning), pas des vérifications surprises qui ressemblent à de la méfiance.
- Contrôle le résultat et les points d'alerte, pas la méthode. Si le résultat est là et que la personne t'a prévenu des risques en cours de route, la façon dont elle s'y est prise lui appartient.
- Réserve le contrôle rapproché aux nouvelles délégations ou aux sujets à fort enjeu, pas à tout par principe.

3.5 Faire grandir un adjoint

Déléguer bien, c'est aussi former ton relais pour demain. Un adjoint qui progresse te libère davantage de temps de pilotage et te donne un vrai relais en cas d'absence. Trois leviers simples : confier des sujets un cran au-dessus de son niveau actuel avec un filet de sécurité (niveau « propose » plutôt que « fais et rapporte »), débriefing après chaque délégation significative (ce qui a marché, ce qui aurait pu être mieux anticipé), et le laisser représenter le projet dans des situations à enjeu modéré (une séance de coordination secondaire, un contact avec une petite entreprise) pour qu'il construise sa propre légitimité.

▀ Sur le terrain : la délégation qui a mal tourné

Tu confies à ton adjoint le suivi d'une entreprise de façade sans préciser le niveau de délégation. Trois semaines plus tard, tu découvres qu'il a validé seul un avenant de prix de 15 000 francs, pensant bien faire. Le problème n'est pas sa compétence : c'est que le niveau de délégation n'a jamais été explicité. La leçon à retenir : chaque délégation mérite une phrase claire sur son périmètre (« tu suis l'avancement et tu me rapportes chaque semaine, mais toute validation financière passe par moi »), pas un simple « tu peux t'en occuper ».

4. Animer une séance

La séance de chantier ou de coordination est l'outil de pilotage le plus fréquent d'un chef de projet, et souvent le plus mal utilisé : trop longue, sans décision claire à la sortie, avec les mêmes trois personnes qui monopolisent la parole. Bien préparée et bien menée, une séance d'une heure peut faire avancer un projet plus qu'une semaine d'échanges d'e-mails.

4.1 Préparer la séance

Une séance ne se prépare pas la veille au soir. Trois éléments conditionnent son efficacité avant même qu'elle commence.

- Un objectif clair et unique par séance : coordonner les prochains travaux, trancher un point technique bloquant, faire un point d'avancement. Une séance qui veut tout traiter ne traite rien correctement.
- Un ordre du jour envoyé à l'avance, avec pour chaque point le temps alloué et, si possible, ce qu'on attend en sortie (une information, une décision, une validation).
- Les bonnes personnes, seulement les bonnes personnes. Inviter par précaution « au cas où » allonge la séance et dilue la responsabilité de ceux qui doivent vraiment décider. Une entreprise non concernée par les points du jour n'a rien à faire dans la salle.

4.2 Cadrer le temps

Une séance sans cadrage du temps déborde systématiquement, parce que chaque sujet trouve toujours quelqu'un pour le développer davantage. Annonce en ouverture la durée prévue et le temps par point. Si un sujet dépasse largement son temps alloué et qu'il n'avance plus, propose de le traiter en aparté après la séance plutôt que de faire attendre tout le monde.

4.3 Faire décider, pas juste discuter

L'objectif d'une séance de pilotage n'est pas d'échanger des points de vue : c'est de produire des décisions. Trois réflexes changent tout.

- Reformuler à voix haute ce qui vient d'être décidé, avant de passer au point suivant : « si je résume, on part sur la solution B, c'est bien ça pour tout le monde ? »
- Acter systématiquement qui fait quoi, pour quand : une décision sans responsable et sans date n'est pas une décision, c'est une intention.
- Ne pas laisser un point en suspens sans dire explicitement ce qui se passe ensuite (qui tranche, avec quelles informations, d'ici quand).

4.4 Gérer les profils difficiles

Chaque séance a ses dynamiques de personnes. Reconnaître les profils classiques permet d'ajuster ta posture d'animateur sans y laisser toute ton énergie.

Profil	Comment le reconnaître	Comment le gérer
Le bavard	Monopolise la parole, digresse	Le remercier et recentrer : « merci, on note le point, on avance sur le suivant »
Le muet	Ne dit rien alors qu'il est concerné	L'interpeller directement par son nom : « et de ton côté, ça se passe comment ? »
L'agressif	Hausse le ton, cherche l'affrontement	Rester factuel et calme, ne jamais monter dans le même registre, reformuler sans juger
Celui qui refait le match	Revient sur des décisions déjà actées	Rappeler la décision et sa date, proposer d'en reparler hors séance si vraiment nécessaire

4.5 Conclure et faire suivre le PV

La séance ne se termine pas quand tout le monde se lève : elle se termine quand le procès-verbal (PV) est envoyé et validé. Clôturer par un résumé oral des décisions prises et des prochaines étapes donne une dernière chance de corriger un malentendu avant qu'il ne soit acté par écrit. Le PV lui-même doit être envoyé rapidement, dans les 24 à 48 heures, avec un format simple : décisions, actions avec responsable et échéance, points en suspens. Un PV envoyé une semaine plus tard perd toute son utilité de pilotage : plus personne ne se souvient exactement de ce qui a été dit.

■ Sur le terrain : la première séance où personne ne t'écoute

Tu animes ta première séance de coordination en tant que chef de projet. Tu poses les points à l'ordre du jour, mais deux entreprises continuent leur propre discussion en aparté, l'architecte regarde son téléphone, et personne ne prend de notes. Ce n'est pas un manque de respect personnel : c'est que ta légitimité de rôle ne s'est pas encore installée dans ce groupe. La solution n'est pas de hausser le ton, c'est de reprendre le contrôle par la structure : interpeller directement chaque intervenant par son nom, acter à voix haute les premières décisions pour montrer que la séance produit du concret, et envoyer un PV clair et rapide après coup. La crédibilité d'un animateur de séance se construit sur deux ou trois séances, pas sur la première.

5. Communiquer selon l'interlocuteur

Un chef de projet parle chaque jour à des acteurs qui n'ont ni les mêmes attentes, ni le même rapport au projet, ni le même besoin d'information. Utiliser le même registre avec le maître d'ouvrage, l'architecte et le chef d'entreprise est une erreur fréquente chez quelqu'un qui vient du terrain, où le langage direct fonctionne avec tout le monde.

5.1 Le maître d'ouvrage

Le MO finance le projet et en porte le risque final. Il a besoin d'être rassuré, pas noyé sous le détail technique. Trois règles gouvernent la communication avec lui.

- Rendre compte simplement : l'essentiel d'abord (avancement, budget, risques), le détail technique seulement s'il le demande. Un MO privé n'a souvent pas le vocabulaire technique d'un professionnel de la construction.
- Alerter tôt, avec des options, jamais avec un problème brut. Annoncer un dépassement budgétaire de 20 000 francs sans proposer de solution laisse le MO démuni. Annoncer le même problème avec deux ou trois options chiffrées (réduire le poste ailleurs, négocier avec l'entreprise, accepter le dépassement) montre que tu maîtrises la situation.
- Jamais de surprise. Un MO qui découvre un problème par un tiers, ou qui apprend un dépassement au moment de la facture finale, perd confiance durablement, même si le problème en lui-même était gérable.

5.2 Les mandataires

Les mandataires (architecte, ingénieurs) sont des partenaires contractuels avec leurs propres obligations et leur propre déontologie professionnelle. Tu peux exiger d'eux ce que prévoit leur mandat, mais tu ne peux pas leur donner d'ordre comme à un subordonné. La communication efficace avec eux combine fermeté sur les échéances et respect de leur rôle de conception.

Ce qui engage (une décision technique, un délai contractuel, une validation de plan) doit systématiquement être confirmé par écrit, même après un accord oral en séance ou au téléphone. Cela protège les deux parties et évite les malentendus sur ce qui a réellement été décidé.

5.3 Les entreprises

Avec les entreprises, ta crédibilité de terrain joue à plein : elles savent que tu comprends leurs contraintes réelles d'exécution. Cela permet une communication plus directe, mais avec deux limites fermes.

- Fermeté sur les engagements pris : un délai contractuel reste un délai contractuel, même si tu comprends les raisons du retard.

- Respect en toute circonstance, y compris dans les moments tendus : une remarque, même justifiée, se fait en aparté, jamais devant les autres corps de métier ou devant le MO. Humilier un chef de chantier en public détruit la relation de travail durablement, et ne fait rien avancer sur le fond.

5.4 Écrit ou oral : la règle de la traçabilité

L'oral sert à échanger vite, désamorcer une tension, comprendre une situation en direct. L'écrit sert à acter ce qui engage : une décision, un délai, un accord financier, une mise en demeure. La règle est simple et vaut d'être répétée : ce qui n'est pas écrit n'existe pas. En cas de litige, de réclamation ou de contrôle a posteriori, seul l'écrit fait foi. Un accord oral en séance, aussi clair soit-il sur le moment, doit être confirmé par un e-mail ou un PV dans les jours qui suivent.

Situation	Canal recommandé
Échanger rapidement, comprendre un contexte	Oral / téléphone
Confirmer une décision prise en séance	Écrit (PV ou e-mail de synthèse)
Valider un délai ou un prix	Écrit
Recadrer une entreprise sur un retard	Oral d'abord, confirmation écrite ensuite
Mettre en demeure	Écrit, avec accusé de réception

■ Sur le terrain : l'e-mail qui a sauvé la mise

Un chef d'entreprise conteste en fin de chantier avoir été informé d'un changement de délai. Tu retrouves l'e-mail envoyé trois mois plus tôt, avec accusé de lecture, confirmant exactement ce point. Sans cet e-mail, la discussion aurait tourné à la parole contre la parole, avec un risque financier réel sur une pénalité de retard. Ce réflexe d'écrire un court e-mail de synthèse après chaque échange important ne prend que deux minutes : c'est l'assurance la moins chère du métier.

6. Négocier

Un chef de projet négocie en permanence, souvent sans en avoir conscience : un délai avec une entreprise, un prix d'avenant, une répartition de responsabilité sur un dégât, une concession sur une exigence de qualité en échange d'un engagement de délai. Négocier n'est pas un talent inné, c'est une méthode qui se prépare.

6.1 Préparer la négociation

La négociation se joue avant la table, pas pendant. Trois éléments à clarifier pour toi-même avant toute discussion engageante.

- Ton objectif réel : qu'est-ce que tu veux obtenir précisément, et qu'est-ce qui serait un résultat acceptable même s'il n'est pas idéal.
- Tes limites : le point en dessous duquel (ou au-dessus duquel) tu n'iras pas, fixé avant la discussion pour ne pas céder sous la pression du moment.
- Ta solution de repli (le « plan B »), c'est-à-dire ce que tu fais concrètement si aucun accord n'est trouvé. Plus ta solution de repli est solide, plus ta position de négociation est forte, parce que tu n'es pas obligé d'accepter un mauvais accord par peur de repartir les mains vides. À l'inverse, si tu n'as aucune solution de repli (une seule entreprise capable de faire les travaux dans les délais, par exemple), tu dois le savoir avant d'entrer dans la discussion, pour ajuster tes attentes.

6.2 Séparer les personnes du problème

Une négociation dérape souvent parce qu'elle glisse du sujet vers les personnes : « tu m'avais promis », « vous ne respectez jamais les délais ». Ce glissement braque l'interlocuteur et rend l'accord plus difficile, même si le reproche est fondé. La méthode consiste à traiter le problème comme un objet commun à résoudre à deux, plutôt que comme une faute à faire porter à l'autre : « on a un décalage de trois semaines sur ce lot, comment on le résorbe ensemble » ouvre plus de solutions que « vous êtes en retard ».

6.3 Échanger des concessions

Dans un projet de construction, trois variables se négocient en permanence les unes contre les autres : le prix, le délai et la qualité (ou le périmètre des prestations). Une concession sur l'une peut se compenser par une exigence sur une autre. Accepter un délai plus long en échange d'un prix inchangé, ou accepter un prix plus élevé en échange d'une garantie de délai ferme avec pénalité, sont des mouvements de négociation classiques.

Variable cédée	Contrepartie possible
Délai supplémentaire accordé	Prix maintenu, ou pénalité de retard renforcée sur la nouvelle échéance
Prix d'avenant accepté	Garantie de délai ferme, ou prestation complémentaire incluse
Exigence de qualité assouplie sur un point mineur	Fermeté maintenue sur les points structurels ou de sécurité

6.4 Négocier un supplément ou une réclamation sans casser la relation

Une entreprise qui présente un supplément (travaux complémentaires, imprévu de chantier) n'est pas forcément dans l'excès : il faut d'abord vérifier le bien-fondé technique et contractuel de la demande avant de négocier le prix. Contester systématiquement par principe, ou au contraire accepter systématiquement pour avoir la paix, sont deux erreurs symétriques.

La négociation elle-même se mène en gardant en tête que tu retravailleras probablement avec cette entreprise sur d'autres lots ou d'autres projets. Un accord obtenu par la pression excessive peut faire gagner quelques milliers de francs aujourd'hui et coûter une mauvaise volonté durable demain, sur des points où tu auras besoin de souplesse. Chercher un accord que les deux parties peuvent défendre auprès de leur hiérarchie respective est en général la meilleure garantie de durabilité de la relation.

■ Sur le terrain : la négociation qui a failli tourner court

Une entreprise présente un avenant de 12 000 francs pour un imprévu de sol. Le MO trouve le montant excessif et te demande de le refuser en bloc. En creusant, tu découvres que l'imprévu est réel et documenté, mais que le taux horaire appliqué est supérieur à celui du contrat initial. La négociation ne porte alors pas sur le principe (l'imprévu est légitime) mais sur le montant (le taux appliqué). Séparer les deux questions, au lieu de tout accepter ou tout refuser en bloc, a permis d'aboutir à 8 500 francs, acceptable pour le MO et pour l'entreprise, sans dégrader la relation pour la suite du chantier.

7. Conflits et réclamations relationnelles

Un chantier concentre des acteurs sous pression de délai, d'argent et de coordination : les tensions sont normales, pas anormales. Ce qui distingue un chef de projet efficace, ce n'est pas l'absence de conflits, c'est la capacité à les détecter tôt et à les traiter avant qu'ils ne dégénèrent en blocage ou en réclamation formelle.

7.1 Détecter tôt

Les conflits ne surgissent presque jamais d'un coup : ils montent progressivement, par des signaux souvent discrets avant d'éclater. Un ton qui se durcit en séance, des e-mails plus secs qu'avant, une entreprise qui court-circuite le canal habituel pour aller directement au MO, un silence inhabituel d'un interlocuteur qui parlait facilement auparavant : ce sont des signaux à prendre au sérieux avant qu'ils ne deviennent un vrai conflit ouvert.

7.2 Désamorcer

Face à une tension naissante, le réflexe le plus efficace n'est pas d'imposer une solution immédiatement, mais d'écouter d'abord. Laisser l'autre exposer sa version complète, sans l'interrompre, avant de réagir, désamorce une grande partie de l'agressivité initiale : une personne qui se sent entendue est beaucoup plus disposée à chercher une solution qu'une personne qui sent qu'on lui coupe la parole.

Reformuler ensuite ce que tu as compris, sans jugement (« si je comprends bien, tu considères que le retard vient du plan modifié tardivement, c'est ça ? ») permet de vérifier que tu as bien saisi le problème et montre à l'interlocuteur qu'il a été réellement écouté, pas juste entendu poliment.

7.3 La méthode DESC pour les conversations difficiles

Pour une conversation difficile préparée à l'avance (recadrer un comportement, aborder un point de friction récurrent), la méthode DESC structure le propos en quatre temps et évite de partir dans une critique globale et floue.

Étape	Contenu	Exemple
Décrire les faits	Des faits observables, datés, sans interprétation	« Les trois dernières séances, tu es arrivé plus de vingt minutes en retard »
Exprimer l'effet	L'impact concret sur le projet ou sur toi	« On a dû reprendre deux fois les points déjà traités, ça fait perdre du temps à tout le monde »
Suggérer une solution	Une proposition concrète et réaliste	« Je propose qu'on décale ton point en fin de séance à l'avenir »
Conclure sur les conséquences positives	Ce que ça change en mieux si le point est résolu	« Comme ça, les séances sont plus courtes et personne ne perd son temps »

La force de la méthode DESC est qu'elle s'appuie sur des faits vérifiables plutôt que sur des jugements de personne. « Tu es en retard » invite au débat sur le degré de gravité. « Les trois dernières séances, plus de vingt minutes » ne se discute pas : c'est un fait daté et comptable.

7.4 Quand trancher, quand laisser du temps

Tous les conflits ne se traitent pas au même rythme. Un conflit qui bloque l'avancement du chantier (deux entreprises qui refusent d'intervenir sur la même zone tant que la responsabilité n'est pas clarifiée) doit être tranché rapidement, même si la décision n'est pas parfaite : le coût de l'immobilisation dépasse souvent le coût d'une décision imparfaite. Un conflit relationnel qui n'empêche pas l'avancement (une antipathie entre deux chefs de chantier qui font quand même leur travail correctement) peut se laisser décanter, avec une simple vigilance de ta part.

7.5 Conflits chantier classiques

- Direction des travaux contre entreprise sur une interprétation de plan ou de norme : trancher sur la base du document contractuel, pas sur un rapport de force, et documenter la décision par écrit.
- Deux corps de métier sur la même zone (par exemple électricien et plâtrier qui se gênent mutuellement) : reprendre le planning de zone, fixer un ordre de passage clair et l'acter en séance pour que ce ne soit plus une question d'interprétation individuelle.

■ Sur le terrain : le conflit qu'on a vu venir sans réagir

Deux entreprises se plaignent séparément l'une de l'autre depuis trois semaines sur l'accès à une même zone de chantier, sans que rien ne soit officiellement remonté en séance. Le jour où l'une des deux bloque physiquement l'accès à l'autre, la situation dégénère devant le MO présent ce jour-là. Le signal avait pourtant été là dès la première semaine : deux plaintes informelles distinctes sur le même sujet. La leçon : un signal répété, même informel, mérite d'être traité en séance formelle avant qu'il ne devienne un incident visible.

8. Feedback et développement

Donner et recevoir du feedback n'est pas un exercice réservé aux entretiens annuels d'entreprises structurées. Un chef de projet en donne et en reçoit en continu, souvent de façon informelle, après une séance, un rendu, une intervention d'entreprise. Bien fait, le feedback fait progresser une équipe et corrige une trajectoire avant qu'elle ne devienne un problème. Mal fait, il démotive ou braque sans rien corriger.

8.1 Donner un feedback utile

Un feedback utile respecte trois critères simples, faciles à énoncer et pourtant fréquemment oubliés dans le feu de l'action.

- **Factuel** : porter sur un comportement ou un résultat observable, pas sur une supposée intention ou un trait de caractère. « Le rapport hebdomadaire n'a pas été envoyé vendredi » se corrige. « Tu ne prends pas ton travail au sérieux » braque sans rien corriger.
- **Rapide** : donné le plus près possible du fait concerné. Un feedback sur un comportement d'il y a six semaines a perdu l'essentiel de son efficacité, parce que le contexte précis s'est effacé.
- **En privé pour le négatif** : recadrer quelqu'un devant d'autres, même avec les meilleures intentions, produit presque toujours de la rancœur plutôt que de la correction. Le feedback positif, lui, peut tout à fait se donner en public, il renforce le comportement souhaité devant témoins.

Une structure simple pour donner un feedback correctif : décrire le fait, expliquer l'impact, proposer ou demander un ajustement pour la suite. C'est la même logique que la méthode DESC du chapitre précédent, appliquée ici à un collaborateur ou à un partenaire plutôt qu'à un conflit ouvert.

8.2 Recevoir la critique sans se braquer

Un chef de projet reçoit aussi de la critique, parfois formulée sans autant de soin que ce qu'on recommande ci-dessus : un MO mécontent d'un dépassement, un architecte qui reproche un manque de suivi. Le réflexe de terrain, face à une remarque perçue comme injuste, est souvent de se justifier immédiatement ou de contre-attaquer. Ce réflexe ferme la discussion au moment où elle pourrait être la plus utile.

- **Écouter la critique jusqu'au bout** avant de répondre, même si elle semble exagérée ou injuste sur le moment.
- **Séparer ce qui est fondé de ce qui ne l'est pas**, plutôt que de tout accepter ou tout rejeter en bloc. Une critique peut être formulée de façon excessive tout en pointant un vrai problème de fond.
- **Répondre sur le fond**, pas sur le ton employé, même si le ton était dur. Réagir au ton plutôt qu'au contenu transforme une critique légitime en dispute personnelle.

8.3 Faire du feedback un outil de développement

Le feedback ne sert pas seulement à corriger : il sert à faire grandir une équipe et des partenaires dans la durée. Un feedback régulier, y compris positif quand c'est mérité, installe une culture où les ajustements se font en continu et sans drame, plutôt que de s'accumuler jusqu'à une explosion lors d'un bilan de fin de chantier.

■ Sur le terrain : le reproche du MO qui piquait mais qui avait raison

Le MO t'écrit un e-mail sec te reprochant de ne pas l'avoir informé assez tôt d'un glissement de planning de deux semaines. Ta première réaction est de te dire que tu l'as informé dès que tu as eu la confirmation de l'entreprise, donc que le reproche est injuste. En relisant calmement, tu réalises qu'il y avait un signal d'alerte visible une semaine avant cette confirmation, que tu n'as pas communiqué en attendant d'être sûr. Le ton du MO était dur, mais le fond était juste : la leçon à en tirer (alerter dès le signal, pas seulement à la confirmation) vaut plus que la satisfaction de prouver que tu n'étais pas fautif sur la forme.

9. Priorisation et gestion du temps

Un chef de projet est sollicité en permanence : appels, e-mails, séances, imprévus de chantier. Sans méthode de priorisation, la journée se remplit de ce qui sonne le plus fort, pas de ce qui compte le plus pour le projet. C'est l'un des changements les plus concrets par rapport au chantier, où la journée était largement dictée par le planning d'exécution du jour.

9.1 Urgent contre important

La distinction entre urgent et important structure toute priorisation efficace. L'urgent réclame une attention immédiate mais n'a pas forcément d'impact durable sur le projet (un appel téléphonique, un e-mail qui « a l'air » pressant). L'important a un impact réel sur la réussite du projet, mais ne réclame pas toujours une réaction dans la minute (le suivi budgétaire, l'anticipation d'un risque, la préparation d'une négociation).

	Urgent	Pas urgent
Important	À traiter en priorité (crise réelle, décision bloquante)	À planifier dans un créneau protégé (finances, planning, risques)
Pas important	À déléguer ou traiter très vite sans y passer trop de temps	À reporter ou abandonner

Le piège classique est de passer sa journée dans la case « urgent et pas important » : répondre à tout ce qui sonne, sans jamais consacrer de temps à la case « important, pas urgent », qui pourtant conditionne la réussite du projet sur la durée. Un risque budgétaire non anticipé aujourd'hui deviendra urgent et grave dans deux mois.

9.2 Protéger des plages de pilotage

Si rien n'est réservé à l'avance, les tâches importantes mais non urgentes (le suivi financier, la mise à jour du planning général, l'analyse des risques) se font toujours en dernier, voire jamais. La solution la plus efficace est de bloquer dans l'agenda des plages fixes et récurrentes dédiées à ce pilotage de fond, traitées avec la même rigueur qu'une séance avec un tiers : pas de dérangement sauf urgence réelle.

9.3 Dire non proprement

Protéger son temps suppose de refuser certaines sollicitations, ou au moins de les reporter. Dire non sans se justifier excessivement, ni braquer l'interlocuteur, se fait en trois temps : reconnaître la demande, expliquer brièvement pourquoi elle ne peut pas être traitée maintenant, proposer une alternative concrète (un autre moment, une autre personne).

- « Je note ta demande, je ne peux pas m'en occuper aujourd'hui parce que je finalise le dossier d'appel d'offres, je reviens vers toi demain matin. »

- « Ce point relève plutôt du conducteur de travaux de l'entreprise, je te mets en contact directement. »

9.4 Le téléphone qui sonne tout le temps

L'héritage du terrain pèse particulièrement sur ce point : sur un chantier, décrocher immédiatement était souvent la bonne réponse, parce qu'un problème non traité tout de suite pouvait arrêter une équipe entière. En pilotage de projet, décrocher systématiquement au premier appel fragmente la concentration et empêche tout travail de fond. La bonne pratique n'est pas de devenir injoignable, c'est de définir des plages où tu es pleinement disponible au téléphone et des plages protégées où tu rappelles dans l'heure, sauf urgence réellement identifiée comme telle.

▀ Sur le terrain : la journée mangée par les urgences des autres

Une journée type : trois appels d'entreprises pour des points mineurs, deux e-mails marqués « urgent » qui ne le sont pas vraiment, une visite impromptue d'un fournisseur. En fin de journée, le suivi budgétaire prévu pour ce jour-là n'a pas avancé d'une ligne, alors que le point mensuel avec le MO est dans deux jours. Rien de grave individuellement, mais l'accumulation de ces « petites urgences des autres » a grignoté la seule plage prévue pour un travail réellement important. La correction n'est pas de refuser tout contact ce jour-là, c'est de protéger explicitement le créneau budgétaire la fois suivante, en le traitant comme un rendez-vous non négociable, pas comme une tâche qu'on caserait « si le temps le permet ».

L'essentiel à retenir

Piloter et déléguer

- Le chef de projet influence sans commander : légitimité du rôle, compétence, réseau et contrat sont tes quatre leviers, l'influence n'est pas l'autorité hiérarchique.
- Le piège numéro un de l'ancien homme de terrain est de replonger dans l'opérationnel dès que ça se tend, au détriment du pilotage d'ensemble.
- Toute demande efficace tient en trois éléments : quoi, pourquoi, pour quand. L'escalade est un outil normal de pilotage, pas un échec, à condition d'être préparée et factuelle.
- Déléguer suppose de clarifier trois niveaux (fais et rapporte, propose, décide) et de contrôler le résultat, pas la méthode.
- Une séance réussie produit des décisions actées (qui, quoi, quand), pas seulement des échanges, et se conclut par un PV rapide.
- Sans plages de pilotage protégées dans l'agenda, l'important cède toujours la place à l'urgent des autres.

Communiquer et gérer les tensions

- Adapte ton discours à chaque interlocuteur (MO, mandataires, entreprises) mais garde une règle fixe : ce qui engage se confirme toujours par écrit.
- Négocier se prépare avant la table : objectif, limites, solution de repli. Sépare toujours les personnes du problème.
- Un conflit se détecte tôt par des signaux discrets ; la méthode DESC structure une conversation difficile sur des faits, pas des jugements.
- Un feedback utile est factuel, rapide et donné en privé pour le négatif ; reçu, il se traite sur le fond, pas sur le ton.

Exercices

Exercice 6.1 : Identifier la source d'influence

Pour chacune des trois situations suivantes, identifie quelle source d'influence (légitimité du rôle, compétence, réseau, contrat) est la plus pertinente à mobiliser, et explique pourquoi en trois phrases maximum :

- Une entreprise conteste un point de sécurité que tu as relevé sur son échafaudage.
- Tu dois obtenir d'un architecte une réponse rapide sur un détail de finition, alors qu'il ne te connaît que depuis deux semaines.
- Une entreprise refuse d'appliquer une clause de pénalité de retard prévue au contrat.

Exercice 6.2 : Reformuler une demande

Voici une demande envoyée telle quelle par un jeune chef de projet à un ingénieur civil : « Il me faudrait le calcul de structure corrigé. » Réécris cette demande en appliquant la structure quoi, pourquoi, pour quand, avec un enjeu et une date plausibles pour un chantier de logements collectifs.

Exercice 6.3 : Choisir un niveau de délégation

Pour chacune des situations suivantes, indique le niveau de délégation le plus adapté (fais et rapporte, propose, décide) et justifie en une phrase :

- Ton adjoint, en poste depuis six mois, doit suivre l'avancement hebdomadaire d'un lot de menuiserie déjà bien cadré.
- Ce même adjoint doit gérer une demande d'avenant de 4 500 francs d'une entreprise.
- Un adjoint expérimenté, présent sur le projet depuis le début, doit organiser la logistique d'une visite de chantier avec le MO.

Exercice 6.4 : Corriger un ordre du jour

L'ordre du jour ci-dessous a été envoyé pour une séance de coordination d'une heure : « Point chantier, divers, questions des entreprises. » Identifie au moins trois défauts de cet ordre du jour au regard de ce qui a été vu au chapitre 4, puis réécris-le pour une séance dont l'objectif est de trancher un conflit d'accès entre deux entreprises et de faire un point d'avancement sur trois lots.

Exercice 6.5 : Calcul : arbitrer une négociation de délai

Une entreprise demande un délai supplémentaire de deux semaines sur un lot de façade. Le contrat prévoit une pénalité de retard de 500 francs par jour ouvrable au-delà de la date contractuelle. Le retard est dû pour moitié à un imprévu de livraison indépendant de l'entreprise, et pour moitié à une sous-estimation de son propre planning. Calcule le nombre de jours ouvrables concernés, propose une répartition chiffrée du risque financier entre les deux causes, et indique quelle contrepartie tu pourrais demander en échange du délai accordé.

Mises en situation

Pour chaque mise en situation, prépare ta réponse par écrit avant de consulter le corrigé : ce que tu dirais, ce que tu ferais ensuite, et pourquoi.

Mise en situation 1 : Le retard annoncé en pleine séance devant le MO

Un sous-traitant clé annonce en pleine séance, devant le maître d'ouvrage, un retard de trois semaines sur son lot. Que dis-tu en séance, sur le moment ? Que fais-tu juste après la séance, et dans les jours qui suivent ?

Mise en situation 2 : Le MO qui court-circuite le chef de projet

Le maître d'ouvrage appelle directement une entreprise pour lui donner un ordre, sans passer par toi. L'entreprise t'informe de cet appel le lendemain, un peu perplexe sur qui décide réellement. Comment recadres-tu la situation avec le MO, sans le froisser ni perdre en crédibilité vis-à-vis de l'entreprise ?

Mise en situation 3 : L'ancien collègue qui conteste tes consignes

Un ancien collègue contremaître, avec qui tu travaillais sur un pied d'égalité il y a un an, conteste ouvertement une de tes consignes devant l'équipe sur le chantier. Comment gères-tu ce changement de rôle, sur le moment et dans les semaines qui suivent ?

Mise en situation 4 : Négocier une offre complémentaire contestée

Une entreprise présente une offre complémentaire que le MO juge trop chère, mais que tu estimes techniquement justifiée au vu des travaux réellement nécessaires. Comment mènes-tu la négociation avec l'entreprise, et comment présentes-tu la situation au MO ?

Mise en situation 5 : Deux entreprises se renvoient la responsabilité

Un dégât est constaté sur le chantier (par exemple une infiltration d'eau ayant endommagé une finition). Deux entreprises se rejettent mutuellement la responsabilité. Comment prépares-tu et mènes-tu la séance de clarification ?

Mise en situation 6 : Trois urgences en même temps

Tu es débordé : une fuite est signalée sur le chantier, le MO veut un rapport d'avancement pour ce soir, et tu dois préparer une séance importante prévue le lendemain matin. Comment priorises-tu, et que délègues-tu, à qui ?

Corrigés détaillés dans le fascicule « Module 6, corrigés » (PDF)